

STATEMENT OF WORK (SOW)

Proyecto: WMS PHP – Consolidación, Estandarización y Gobierno Documental

1. Resumen Ejecutivo

El presente **Statement of Work (SOW)** define el alcance, entregables, criterios de aceptación y lineamientos de ejecución para la consolidación técnica y documental del ecosistema **WMS PHP**, incluyendo sus iniciativas asociadas ejecutadas durante 2024–2025.

El proyecto integra los siguientes frentes estratégicos:

- Optimización funcional de picking y packing (WP-1).
- Estandarización documental y modelado de procesos (WP-8).
- Aseguramiento de calidad (QA) y validaciones técnicas (WP-17).
- Actualización productiva y gestión de hotfix 2025 (WP-24).
- Desarrollo del generador de etiquetas MOTORCRAFT en Django (WP-29).
- Implementación del nuevo Portal WMS 4 para CEDIS 4 (WP-36).

El objetivo central es **garantizar estabilidad operativa, trazabilidad técnica, homogeneidad documental y control de calidad**, alineando el ecosistema WMS con estándares formales de gobierno de proyectos TI.

2. Alcance del Proyecto

2.1 Alcance Funcional

El proyecto contempla:

- Implementación y mejora de funcionalidades en módulos de **picking y packing**.
- Correcciones SQL críticas y validaciones unitarias.

- Gestión de ramas (feature/hotfix) y control de PR.
- Documentación estructurada de procesos y arquitectura.
- Ejecución de pruebas integrales, unitarias y de concepto.
- Desarrollo de sistema independiente en Django para etiquetas MOTORCRAFT.
- Implementación integral del nuevo Portal WMS 4 con base de datos dedicada.

2.2 Alcance Documental

Se establece como estándar obligatorio que toda issue finalizada contenga:

- **Descripción funcional clara.**
- **Bloque “Trabajos realizados”.**
- **Bloque “Justificación de finalizado”.**

Asimismo, todo épico deberá incluir:

- **Resumen ejecutivo.**
- Entregables esperados.
- Justificación formal de cierre.

3. Entregables por Épico

WP-1 – Actualizaciones 11/2024

- Separación de picking por familia.
- Corrección de lotes en packing.
- Visualización de escaneado vs. packeado.
- Inclusión de tipo de material en UI.
- Gestión formal de rama y PR a master.

Estado: Finalizado y documentado.

WP-8 – Documentación

- Diagrama de procesos actual.
- Diagrama de solución técnica.
- Diagrama de casos de uso.
- Normalización de flujos.
- Automatización de tickets.

Pendiente de homogeneización documental: WP-13 (Requisitos de Seguridad).

WP-17 – QA

- Pruebas integrales (conexión App–BD).
- Pruebas de concepto.
- Pruebas unitarias (validación SQL).

Estado: Finalizado con evidencia técnica.

WP-24 – Actualización 2025

- Carga a productivo.
- Creación de rama Hotfix.
- Corrección SQL crítica.
- Ajustes en servidor de aplicaciones.

Estado: Finalizado y validado.

WP-29 – Generador de Etiquetas (Django)

- Desarrollo del sistema Django.
- Validaciones técnicas.
- QA integral (parcialmente en curso).

Pendientes: WP-31, WP-32, WP-34, WP-35.

WP-36 – Portal WMS 4

- Creación de aplicativo.
- Creación de base de datos.
- Carga de ubicaciones CEDIS 4.

Pendiente de estandarización documental: WP-37, WP-38, WP-39.

4. Entregables Específicos de Regularización Documental

Se incluye como parte del SOW la regularización de:

- WP-13 – Requisitos de Seguridad.
 - WP-37 – Creación de aplicativo.
 - WP-38 – Creación de base de datos.
 - WP-39 – Carga de ubicaciones WMS CEDIS 4.
 - Incorporación de Resumen Ejecutivo en WP-36.
-

5. Metodología de Ejecución

El proyecto se rige bajo los siguientes principios:

5.1 Gobierno Técnico

- Control de versiones en GitHub.
- Uso formal de ramas feature/hotfix.
- PR con validación y merge documentado.

5.2 Aseguramiento de Calidad

- Pruebas unitarias documentadas.
- Validaciones integrales App–BD.
- Evidencia técnica adjunta en Jira.

5.3 Estandarización Documental

Toda tarea finalizada debe incluir:

Trabajos realizados

- ...
- ...
- ...

Justificación de finalizado

- ...
- ...

6. Criterios de Aceptación

El proyecto se considerará formalmente cerrado cuando:

1. Todos los épicos estén en estado **Finalizada**.
2. No existan historias hijas en estado abierto dentro de épicos cerrados.
3. Todas las issues finalizadas contengan bloques completos de documentación.
4. Los PR asociados estén correctamente mergeados.

5. Las pruebas de QA estén ejecutadas y registradas.

7. Supuestos

- El entorno productivo permanece estable.
- El repositorio Git mantiene control de versiones histórico.
- Jira es la fuente oficial de trazabilidad.
- No se contemplan desarrollos fuera del alcance de los épicos definidos.

8. Exclusiones

- **Nuevas funcionalidades no contempladas en WP-1 a WP-36 SI**
- **Reingeniería completa del WMS.**
- **Migración tecnológica a otra plataforma distinta a PHP/Django. AAAA**

9. Riesgos Identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Falta de documentación homogénea	Medio	Regularización inmediata
Dependencia de validaciones manuales	Medio	Formalizar QA estandarizado
Cambios productivos sin control de rama	Alto	Política obligatoria de Git Flow

10. Aprobación

Este SOW formaliza el alcance ejecutado y pendiente de estandarización del proyecto **WMS PHP**, estableciendo una base documental sólida para futuras iniciativas, auditorías técnicas y escalamiento operativo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'PJ', with a stylized flourish extending from the bottom right.

PEDRO JIMENEZ