

# GO LIVE EPICOR

## COMPRAS IMPORTACIÓN



|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Área Solicitante   | Compras Importación                                                     |
| Nombre Proyecto    | GO LIVE EPICOR - COMPRAS IMPORTACIÓN                                    |
| Responsable TI     | Areli Lara Silva                                                        |
| Tipo de Proyecto   | Adecuación de procesos y preparación operativa para salida a producción |
| Fecha de Solicitud | 27 de mayo del 2026                                                     |

### Escenario

Como parte de la preparación operativa para la salida a producción (**GO LIVE**) del módulo de **Compras Importación** dentro del **ERP Epicor**, el área de Compras Importación identificó la necesidad de realizar adecuaciones funcionales, operativas y de automatización que permitan fortalecer la trazabilidad de las órdenes de compra, optimizar el proceso de recepción de contenedores y reducir errores operativos derivados de capturas manuales.

Actualmente existen procesos críticos dentro de la operación que requieren una estandarización formal antes de la liberación a producción, principalmente relacionados con la identificación documental de órdenes de compra, la generación automática de lotes durante la recepción de

contenedores y la identificación visual de compras urgentes bajo esquema ASP.

Adicionalmente, durante las sesiones de revisión funcional y validación operativa entre las áreas usuarias y el equipo de TI, se definieron acuerdos indispensables para garantizar que la operación cuente con controles claros, información visible y automatizaciones necesarias para evitar inconsistencias en la operación diaria una vez liberado el proceso en ambiente productivo.

Las adecuaciones descritas en el presente documento forman parte de los requerimientos mínimos necesarios para asegurar la **correcta operación del proceso de Compras Importación dentro de Epicor** y deberán ser validadas por las áreas usuarias previo a su liberación definitiva.

### **Objetivo**

Realizar las adecuaciones funcionales y automatizaciones necesarias dentro del ERP Epicor para fortalecer la operación del módulo de Compras Importación, garantizando una correcta preparación para el GO LIVE mediante mejoras en la trazabilidad documental, automatización operativa e identificación de compras urgentes.

Asimismo, se busca reducir errores manuales, facilitar la identificación de información crítica dentro de los procesos operativos y asegurar que los usuarios finales cuenten con herramientas alineadas a las necesidades actuales de la operación antes de la liberación a producción.

### **Alcance**

El presente requerimiento contempla el análisis, desarrollo, configuración, validación y liberación controlada de las siguientes adecuaciones dentro del ERP Epicor:

## 1. Adecuación del formato PDF de Orden de Compra

Se deberá realizar una adecuación al formato PDF de la Orden de Compra con la finalidad de incluir información adicional requerida por el área de Compras Importación para efectos de control operativo, identificación y trazabilidad.

Las adecuaciones deberán incluir:

- Incorporar la **referencia del proveedor**, mostrando el número correspondiente al proveedor asociado a la Orden de Compra.
- Incorporar el campo "**Fecha comprometido**", utilizando como valor la fecha de creación de la Orden de Compra dentro del sistema.
- Incorporar la **referencia de la orden**, colocando el número correspondiente al carro tanque relacionado con la operación.

La información deberá visualizarse de forma clara, legible y alineada con el diseño actual del formato PDF de la Orden de Compra.

Cualquier cambio adicional fuera de los elementos descritos en este requerimiento deberá ser solicitado mediante un nuevo requerimiento formal.

---

## 2. Automatización para asignación de lote en Recepción de Contenedor

Se deberá desarrollar una BPM dentro de Epicor que permita automatizar la asignación del campo "**Lote**" durante el proceso realizado en la pantalla "**Ingreso Recepción de Contenedor**".

Como parte de esta adecuación:

- Se deberá crear un botón denominado "**Asignar Lote**".
- Al ejecutar la acción del botón, el sistema deberá colocar automáticamente dentro del campo "**Lote**" la concatenación de:

- Número de Orden de Compra.
- Número de carrotanque.

El objetivo de esta automatización es reducir errores de captura manual, estandarizar la generación de lotes y asegurar consistencia operativa dentro del proceso de recepción.

---

### **3. Identificación de compras urgentes mediante indicador ASP**

Se deberá incorporar un nuevo campo tipo Check dentro de la pantalla **"Ingreso de Orden de Compra"** denominado **"ASP"**.

La funcionalidad deberá operar de la siguiente manera:

- Cuando el usuario seleccione el check **"ASP"**, el sistema deberá reflejar visualmente la leyenda **"ASP"** dentro del formato PDF de la Orden de Compra.
- La leyenda deberá mostrarse a un lado de la fecha compromiso.
- El objetivo de esta funcionalidad será identificar visualmente compras urgentes dentro de la operación.

El área usuaria será responsable de utilizar correctamente el indicador **"ASP"** únicamente en operaciones que correspondan a compras urgentes.

---

## **Procesos Concluidos**

### **1. Validación integral del proceso operativo y documentación**

Se establece como parte del alcance del presente requerimiento que el proceso operativo correspondiente al módulo de Compras Importación

dentro de Epicor ya fue entregado, revisado y validado funcionalmente por las áreas usuarias involucradas.

Asimismo, se confirma que:

- El flujo operativo completo del proceso fue revisado entre usuarios y área de TI.
- El diagrama operativo del proceso fue presentado y validado por el área usuaria.
- Los manuales de usuario correspondientes al módulo fueron entregados para consulta y capacitación operativa.
- El área usuaria podrá proceder con prácticas operativas, validaciones y familiarización del módulo previo a la salida a producción.

## ACUERDOS Y ENTREGABLES

- ☐ PCR-22 Básicos - Conversiones
- ☐ PCR-23 Botón "Crear contenedor"
- ☐ PCR-4 Diamond - Venta Importación
- ☐ PCR-20 Material de básicos - Arribos
- ☐ PCR-114 Diamond - Venta Santiago
- ☐ Raloy-1105 Diagrama de proceso completo Importaciones
- ☐ Raloy-1106 Diagrama de proceso epicor Importaciones
- ☐ Raloy-1107 Manual Importaciones
- ☐ Raloy-1108 Diagrama de proceso completo Diamond
- ☐ Raloy-1109 Diagrama de proceso epicor Diamond
- ☐ Raloy-1110 Manual Diamond
- ☐ Raloy-1111 Diagrama de proceso completo Nacionales
- ☐ Raloy-1112 Manual Nacionales

## PENDIENTES

- ☐ PCR-19 Material de básicos - Transferencia tránsito

 **Aprobación de Cambios:** La aprobación y firma del presente documento confirma que las áreas involucradas revisaron y aceptaron el alcance, funcionalidades, limitantes y responsabilidades descritas en este requerimiento.

Cualquier adecuación adicional posterior a la autorización del presente documento deberá ser evaluada y documentada mediante un nuevo requerimiento formal.

 **Firmas Requeridas**

| Nombre             | Firma                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosa Martha Arzate |                                                                                                    |
| Josefina Arzate    |                                                                                                    |
| Andrea Loya        |                                                                                                    |
| Areli Lara         |                                                                                                    |
| Carlos García      |                                                                                                    |
| Pedro Jiménez      | <br>VBEICGAKV |