

Día 2 — Aclaraciones, sistemas, Epicor y procesos complementarios				
Objetivo:	Completar, aclarar y consolidar la información obtenida durante el recorrido, revisando los procesos que no pudieron observarse, los aplicativos actuales y la relación de la operación con Epicor. Durante este día se busca: - Resolver dudas y vacíos identificados en el Día 1. - Revisar procesos que no estuvieron activos durante el recorrido. - Analizar las pantallas, campos, reportes y controles de los sistemas actuales. - Identificar qué información deberá consultar, enviar o actualizar el WMS en Epicor. - Documentar las reglas, validaciones y dependencias de integración.			
Participantes permanentes:	TI, proveedor, APT y Finanzas.			
Horario:	9:00 a 17:00 horas			
Comida:	14:00 a 15:00 horas			
Horario	Actividad	Alcance técnico	Participantes	Realizado
9:00 – 9:20	Revisión técnica del Día 1	Repasar procesos observados, dudas técnicas, integraciones detectadas y datos pendientes.	Proveedor , TI	☐
9:20 – 10:10	Arquitectura preliminar WMS– Epicor	Revisar componentes de la solución, responsabilidades del WMS y Epicor, comunicación y flujo general de	Proveedor , TI	☐
10:10 – 11:00	Catálogos y datos maestros	Identificar productos, lotes, PCID, almacenes, depósitos, ubicaciones, unidades de medida, clientes y estatus	Proveedor , TI	☐
11:00 – 11:50	Movimientos e integración con Epicor	Relacionar entradas, recepciones, traslados, ajustes, surtidos y salidas con las transacciones técnicas de	Proveedor , TI	☐
11:50 – 12:30	APIs, servicios e interfaces	Revisar servicios disponibles, consultas, autenticación, solicitudes, respuestas, sincronización y restricciones técnicas.	Proveedor , TI	☐
12:30 – 13:00	Ambientes, accesos y seguridad	Revisar ambientes de desarrollo y pruebas, usuarios, permisos, credenciales, conectividad y	Proveedor , TI	☐
13:00 – 13:30	Errores y contingencias técnicas	Analizar desconexiones, rechazos, duplicidades, reintentos, trazabilidad, bitácoras y recuperación de	Proveedor , TI	☐
13:30 – 14:00	Consolidación técnica	Registrar acuerdos, dudas, dependencias, responsables y puntos que deberán validarse por la tarde.	Proveedor , TI	☐
14:00 – 15:00	Comida			☐
15:00 – 15:25	Revisión ejecutiva de hallazgos técnicos	Presentar a Finanzas los movimientos identificados y señalar los puntos que requieren validación contable.		☐
15:25 – 15:55	Recorrido complementario	Revisar procesos no observados o validar físicamente dudas identificadas durante la mesa técnica.	Áreas según pendientes	☐
15:55 – 16:20	Recepción de terceros y ubicaciones externas	Revisar órdenes de compra, remisiones, consignación, consumos, reposición y conciliación de inventario.	Ventas	☐
16:20 – 16:40	Panorama de procesos especiales	Conocer de forma general reacondicionamiento, devoluciones y reembargos y su impacto en inventario.	SGL, Jose Luis	☐
16:40 – 17:15	Validación de movimientos con Epicor y Finanzas	Confirmar afectaciones, controles, autorizaciones y datos financieros de entradas, traslados, ajustes y salidas.		☐
17:15 – 17:35	Revisión de brechas funcionales	Identificar procesos manuales, reglas no definidas, duplicidades, dependencias y necesidades de desarrollo.		☐
17:35 – 17:50	Priorización de pendientes	Clasificar dudas, información faltante, responsables, impacto y criticidad.		☐
17:50 – 18:00	Cierre formal	Confirmar acuerdos, entregables, responsables, evidencias pendientes y siguientes pasos.		☐